


令和6年度 第1次 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）

月日	曜日				
		都市（空港）	1班	都市（空港）	2班
1	12月3日	火			【結団式】 都内泊
2	12月4日	水	羽田 シンガポール シンガポール	発着 発着	(JL037便) (PX393便) 機中泊
3	12月5日	木	ポートモレスビー ポートモレスビー ホニアラ	着発着 発着	(PX080便) 【在ソロモン日本国大使館表敬訪問】 【遺骨鑑定等準備】 ホニアラ泊
4	12月6日	金	ホニアラ		【ソロモン諸島国立博物館表敬訪問】 【jicaソロモン支所表敬訪問】 【Halo表敬訪問】 【ホニアラ市環境衛生課表敬訪問】 (遺骨持出許可書発給依頼) ホニアラ泊
5	12月7日	土	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
6	12月8日	日	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
7	12月9日	月	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
8	12月10日	火	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
9	12月11日	水	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
10	12月12日	木	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
11	12月13日	金	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
12	12月14日	土	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
13	12月15日	日	ホニアラ		【遺骨鑑定等】 ホニアラ泊 ホニアラ 【情報に基づく調査】 ホニアラ泊
14	12月16日	月	ホニアラ		【焼骨式】 【現地追悼式】 ホニアラ泊
15	12月17日	火	ホニアラ		【現地追悼式】予備日 【在ソロモン日本国大使館結果報告】 (検体封印) ホニアラ泊
16	12月18日	水	ホニアラ ポートモレスビー ポートモレスビー シンガポール	発着 発着 発着	(PX085便) (PX392便) シンガポール泊
17	12月19日	木	シンガポール 成田	発着	(JL712便) 都内泊
18	12月20日	金			【千鳥ヶ淵戦没者墓苑遺骨引渡式】 【解団】

* 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和6年度 第1次 ビスマルク・ソロモン諸島 戦没者遺骨収集派遣 概見図



羽田／成田

シンガポール

ホニアラ

