

## 令和6年度 第4次 パラオ諸島現地調査・遺骨収集派遣 日程表（案）

日次	月 日	曜日	行 動 及 び 概 要				
			都市（空港）	ペリリュー班	都市（空港）	アンガウル班	
1	12月4日	水	成田発 グアム着 グアム発 コロール着	【結団式】 (UA865) (UA157)			コロール 泊
2	12月5日	木		【在パラオ日本国大使館の表敬】			コロール 泊
3	12月6日	金		【全体会議】 パラオ共和国大統領府関係者 人的資源・文化・観光・開発省文化歴史保存局(BCHP) 環境保護委員会(EQPB) 商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office) NPA アンガウル州政府関係者 ペリリュー州政府関係者  【アンガウル州知事、アンガウル大酋長、マリオ・S・グリバート下院議員表敬】 【ペリリュー大酋長表敬】			コロール 泊
4	12月7日	土	コロール発 ペリリュー着	(スピードボート)		ペリリュー発 アンガウル着	アンガウル 泊
5	12月8日	日		【調査、発掘、収容】			アンガウル 泊
6	12月9日	月		【調査、発掘、収容】 【ペリリュー州知事表敬訪問】			アンガウル 泊
7	12月10日	火		【調査、発掘、収容】			アンガウル 泊
8	12月11日	水		【調査、発掘、収容】			アンガウル 泊
9	12月12日	木		【調査、発掘、収容】			アンガウル 泊
10	12月13日	金		【調査、発掘、収容】			アンガウル 泊
11	12月14日	土		【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】			アンガウル 泊
12	12月15日	日		【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】			アンガウル 泊
13	12月16日	月		【追悼式】			アンガウル 泊
14	12月17日	火	ペリリュー発 コロール着	(スピードボート)  【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキヨク）に引渡し、検体リストと照合】		アンガウル発 ペリリュー着	コロール 泊
15	12月18日	水		【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキヨク）より、受領】 【在パラオ日本国大使館への結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】			コロール 泊
16	12月19日	木	コロール発 グアム着 グアム発 成田着	(UA158) (UA828)			千代田区 泊
17	12月20日	金		【遺骨引渡式及び解団式】			

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

# 令和6年度 第4次 パラオ諸島現地調査・遺骨収集派遣

## 概見図

