

# 東京電力(注) 資材調達計画(2024年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

## 【東京電力パワーグリッド分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

## 【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母分	北駿変電所 66kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2024/06	2026/07/10		1	面	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	66kVデジタル形母線保護継電装置(D12)	新設・購入	2024/12	2026/04/02		1	組	外房変電所	持込渡	一括検収	本社
3	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	北駿変電所 66kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2024/06	2026/07/10		1	面	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
4	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	66kVデジタル形母線保護継電装置改造	改造・取替	2025/01	2025/12/15	2026/01/28	1	式	青梅変電所	据付渡	一括検収	本社
5	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	500kV母分	500kVデジタル形母線分離保護リレー装置(500kV甲・乙母線1,2号ユニット)	新設・購入	2024/10	2027/04/01		2	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
6	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	500kV母線	500kVデジタル形母線保護リレー装置(500kV甲・乙母線1,2号ユニット)	新設・購入	2024/10	2027/04/01		2	組	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
7	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	500kV母線	500kVデジタル形母線保護継電装置(1,2系列)	新設・購入	2024/09	2026/07/13		4	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
8	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV母線	275kVデジタル形母線保護継電装置(1,2系列)	改造・取替	2024/05	2026/03/02		2	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
9	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母分	北駿変電所 154kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2024/06	2026/07/10		1	面	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
10	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母線	横浜大黒変電所154kV母線保護継電装置	新設・購入	2024/07	2026/03/02		3	組	横浜大黒変電所	持込渡	一括検収	本社
11	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母線	北駿変電所 154kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2024/06	2026/07/10		1	面	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
12	購買	保護継電装置	保護継電装置	汎用型保護制御装置	配電盤保護継電器	新設・購入	2024/11	2025/11/04		9	台	北足立変電所	持込渡	一括検収	本社
13	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	東毛変電所2B3次調相用保護リレー改造	改造・取替	2024/11	2025/09/16	2025/10/31	1	組	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
14	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	東毛変電所3B3次調相用保護リレー改造	改造・取替	2024/11	2025/09/16	2025/11/07	1	式	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
15	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	東毛変電所4B3次調相用保護リレー改造	改造・取替	2024/11	2025/09/16	2025/11/14	1	式	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
16	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	22kV調相保護リレー(主変2BSC1群)改造	改造・取替	2024/06	2025/04/23	2025/05/30	1	式	谷村変電所	据付渡	一括検収	本社
17	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	22kV調相保護リレー(主変2BSC2群)改造	改造・取替	2024/06	2025/04/23	2025/05/30	1	式	谷村変電所	据付渡	一括検収	本社
18	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	22kV調相保護リレー(主変3BSC1群)改造	改造・取替	2024/06	2025/04/23	2025/06/04	1	式	谷村変電所	据付渡	一括検収	本社
19	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	6B3次SC3群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/08	2025/06/09	2025/07/11	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
20	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	6B3次SC1群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/08	2025/06/09	2025/07/11	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
21	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	6B3次SC2群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/08	2025/06/09	2025/07/11	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
22	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	2B3次SC1群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/06	2025/06/02	2025/08/29	1	式	田方変電所	据付渡	一括検収	本社
23	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	2B3次SC2群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/06	2025/06/02	2025/08/29	1	式	田方変電所	据付渡	一括検収	本社
24	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	66kVSC調相保護リレー改造	改造・取替	2024/05	2025/09/16	2025/10/10	1	式	松崎変電所	据付渡	一括検収	本社
25	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	保護継電器盤 66kV[87-51,64B]6.6kV[51,67G,64B]	新設・購入	2024/04	2024/12/01		1	式	小武川第四変電所	持込渡	一括検収	本社
26	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	鳩ヶ谷変電所154kVOLR処理盤	新設・購入	2024/09	2025/09/24		1	面	鳩ヶ谷変電所	持込渡	一括検収	本社
27	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR補助盤	新設・購入	2024/07	2025/10/08		1	式	金井変電所	持込渡	一括検収	本社
28	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2024/07	2025/10/08		1	式	金井変電所	持込渡	一括検収	本社
29	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2024/07	2025/10/08		1	面	群馬変電所	持込渡	一括検収	本社
30	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2025/02	2026/04/02		1	面	外房変電所	持込渡	一括検収	本社
31	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2025/03	2025/10/29		1	面	早川第三変電所	持込渡	一括検収	本社
32	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤 1,2号共通OLR処理盤改造	改造・取替	2024/09	2026/09/07	2026/10/16	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
33	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	改造・取替	2024/04	2026/10/06		1	面	豊岡変電所	持込渡	一括検収	本社
34	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kV周波数低下	66kVデジタル形周波数低下保護継電装置	新設・購入	2024/07	2025/07/01		1	組	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
35	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kV過負荷	66kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2024/08	2025/05/08		1	組	谷村変電所	持込渡	一括検収	本社
36	購買	保護継電装置	保護継電装置	275kV過負荷	275kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置(中東京幹線中線1,2号2回線一体形)	新設・購入	2024/04	2027/04/23		2	組	信濃川変電所	持込渡	一括検収	本社
37	購買	保護継電装置	保護継電装置	275kV過負荷	275kVデジタル形送電線過負荷保護リレー装置(花見川線1・2号)	新設・購入	2024/04	2025/04/01		2	面	花見川変電所	持込渡	一括検収	本社
38	購買	保護継電装置	保護継電装置	275kVシャント	275kVSHR保護リレー装置	改造・取替	2025/01	2027/04/01		3	台	南川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
39	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	信濃川変電所 154kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2024/09	2026/06/17		1	面	信濃川変電所	持込渡	一括検収	本社
40	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	154kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2024/10	2025/10/30		2	組	早川第三変電所	持込渡	一括検収	本社
41	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	154kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	改造・取替	2024/12	2025/10/01		2	面	鳩ヶ谷変電所	持込渡	一括検収	本社
42	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	154kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	改造・取替	2025/01	2025/10/01		2	面	鳩ヶ谷変電所	持込渡	一括検収	本社
43	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	2Bバンク補助盤	新設・購入	2024/10	2025/10/06	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
44	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	3Bバンク補助盤	新設・購入	2024/10	2025/10/06	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
45	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	1Bバンク補助盤	新設・購入	2024/10	2025/10/06	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
46	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	2Bバンク制御盤据付	改造・取替	2024/08	2025/08/01	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
47	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	3Bバンク制御盤据付	改造・取替	2024/08	2025/09/01	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
48	購買	保護継電装置	変圧器保護	66/22kV	66/22kVデジタル主要変圧器保護継電装置(主変3号用)	新設・購入	2024/10	2025/10/06		1	組	大久野変電所	持込渡	一括検収	本社
49	購買	保護継電装置	変圧器保護	500/275kV	500/275kVデジタル主要変圧器保護継電装置(主変3号用)	新設・購入	2024/10	2027/04/01		1	組	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
50	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/66kV	275/66kVデジタル主要変圧器保護リレー装置(8号用)	新設・購入	2024/06	2026/10/14		1	面	鹿島変電所	持込渡	一括検収	本社
51	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/66kV	275/66kVデジタル主要変圧器保護リレー装置(6号用)	新設・購入	2024/06	2027/10/15		1	面	鹿島変電所	持込渡	一括検収	本社
52	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/66kV	275kV/66kV主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/10	2026/04/01		1	面	東毛変電所	持込渡	一括検収	本社
53	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/66kV	275/66kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/07	2026/02/03		1	面	江東変電所	持込渡	一括検収	本社
54	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	港北変電所275/154kV変圧器保護継電器	新設・購入	2024/10	2026/03/02		1	組	港北変電所	持込渡	一括検収	本社
55	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	港北変電所275/154kV変圧器保護継電器	新設・購入	2024/10	2026/03/02		1	組	港北変電所	持込渡	一括検収	本社
56	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	275/154kVデジタル主要変圧器保護継電装置(主変6号)	改造・取替	2024/11	2026/07/09		1	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
57	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	275/154kVデジタル主要変圧器保護継電装置(主変7号)	改造・取替	2024/11	2026/07/10		1	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
58	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	275/154kVデジタル主要変圧器保護継電装置	改造・取替	2024/12	2026/04/06		1	組	豊島変電所	持込渡	一括検収	本社
59	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2025/01	2026/07/15		1	面	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
60	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2025/01	2026/07/15		1	面	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
61	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	北駿変電所 154/66kVデジタル主要変圧器保護継電装置(2号バンク)	新設・購入	2024/06	2026/07/10		1	面	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
62	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/22kV	154/22kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/09	2026/03/06		1	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
63	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/22kV	154/22kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/09	2026/03/06		1	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
64	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/22kV	154/22kVデジタル主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/09	2026/03/06		1	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
65	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置 碓氷線1・2号	新設・購入	2024/12	2025/09/16		2	組	磯部変電所	持込渡	一括検収	本社
66	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2024/07	2025/10/20		2	面	市原変電所	持込渡	一括検収	本社
67	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2024/07	2025/10/20		2	面	市原変電所	持込渡	一括検収	本社
68	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置(再閉路適用)	新設・購入	2024/08	2029/03/01		2	面	野中変電所	持込渡		

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
85	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	中性点リアクトル	66kV中性点接地装置(NR200A、NL200A、開閉機能付)	新設・購入	2024/06	2026/08/10	2026/08/21	1	台	茨城変電所	据付渡	一括検収	本社
86	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	66kVCS	66kV電力用コンデンサFTSステー修理	修理	2024/04	2024/05/01	2025/03/31	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
87	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所同期調相機点検修理	点検手入	2024/11	2025/05/28	2025/07/22	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
88	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	66kVNR	66kV中性点用抵抗器・リアクトル 300A 密閉型 断路器付(1号変圧器)	新設・購入	2025/03	2025/09/15	2025/10/03	1	台	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
89	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	66kVNR	66kV中性点用抵抗器・リアクトル 300A 密閉型 断路器付(2号変圧器)	新設・購入	2025/03	2025/11/17	2025/12/05	1	台	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
90	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	66kVNR	66kV中性点用抵抗器・リアクトル 300A 密閉型 断路器付(3号変圧器)	新設・購入	2025/03	2027/03/22	2027/04/09	1	台	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
91	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	22kVNR	22kV中性点用抵抗器	新設・購入	2024/10	2025/10/09		1	台	大久野変電所	持込渡	一括検収	本社
92	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	22kVNR	22/√3kV中性点用抵抗器(5BNR用)	改造・取替	2024/05	2026/04/21		1	台	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
93	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	22kVNR	22/√3kV中性点用抵抗器(5BNR用)	改造・取替	2024/05	2026/09/02		1	台	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
94	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	154kVNR	中性点用抵抗器 油中形、154kV/√3kV、200A、CH2個	新設・購入	2024/04	2025/09/01		1	台	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
95	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	154kVNR	中性点用抵抗器 油中形、154kV/√3kV、200A	新設・購入	2024/04	2025/09/01		1	台	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
96	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hz冷却塔冷却ファン修理	修理	2025/01	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
97	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC50Hzサイリスタバルブ点検修理	点検手入	2025/01	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
98	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC50Hz制御保護盤点検修理	点検手入	2025/01	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
99	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC50Hz純水冷却装置点検修理	点検手入	2025/01	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
100	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hz制御保護盤点検修理	点検手入	2024/05	2025/09/30	2025/11/20	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
101	購買	保護・調整機器	高調波フィルター	高調波フィルター	新信濃変電所1号FC60Hz高調波フィルター点検修理	点検手入	2024/10	2025/10/01	2025/11/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
102	購買	保護・調整機器	275kV回路用LA	275kV回路用LA	275kV酸化亜鉛形避雷器	新設・購入	2024/07	2025/03/03		3	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
103	購買	変圧器・変成器	油入形VT	油入形VT	66kV油入形計器用変圧器	新設・購入	2024/06	2025/08/01		1	台	富田変電所	持込渡	一括検収	本社
104	購買	変圧器・変成器	油入形VT	油入形VT	下仁田変電所 66kV油入形計器用変圧器	新設・購入	2025/02	2026/04/01		1	台	下仁田変電所	持込渡	一括検収	本社
105	購買	変圧器・変成器	油入形VT	油入形VT	油入据置型計器用変圧変流器 154kV取引用VCT 検定込	新設・購入	2024/04	2026/10/01		1	台	補/クリーンエナジー	持込渡	一括検収	本社
106	購買	変圧器・変成器	油入形VT	油入形VT	新岡部変電所主変1号3次VT修理	修理	2024/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
107	購買	変圧器・変成器	油入形VT	油入形VT	新多摩変電所計器用変成器プッシング採油	修理	2024/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
108	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V 600kVA	新設・購入	2024/09	2025/08/01		1	台	鹿島変電所	持込渡	一括検収	本社
109	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V 750kVA	新設・購入	2024/10	2025/12/01	2026/01/20	2	台	北相模変電所	据付渡	一括検収	本社
110	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 63kV/440V、1300kVA、(所変5号用)	新設・購入	2024/10	2027/01/13		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
111	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 63kV/440V、1300kVA、(所変4号用)	新設・購入	2024/10	2025/11/05		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
112	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V 240V 750kVA	新設・購入	2024/10	2027/10/06		1	台	八重洲変電所	持込渡	一括検収	本社
113	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V 240V 750kVA	新設・購入	2024/11	2027/11/01		1	台	八重洲変電所	持込渡	一括検収	本社
114	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	乾式所内変圧器 21kV/210V 110V 80kVA	新設・購入	2024/05	2025/12/11		1	台	江戸川変電所	持込渡	一括検収	本社
115	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	房総変電所端子洗浄用2号変圧器課電洗浄修理	修理	2024/04	2025/04/01	2026/03/31	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
116	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	新多摩変電所4号所内変圧器課電洗浄	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
117	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器 1PS 400/1A 25VA 50kA2s n>20	新設・購入	2024/04	2024/12/03		9	個	永代橋変電所	持込渡	一括検収	本社
118	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器	新設・購入	2024/12	2025/09/09		6	個	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
119	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器	新設・購入	2024/11	2025/07/21		6	個	塩浜変電所	持込渡	一括検収	本社
120	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	66/22kV送電用変圧器 64.5/22kV 10MVA 屋外油入自冷	新設・購入	2024/08	2025/10/01	2025/10/31	1	台	大久野変電所	据付渡	一括検収	本社
121	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	循環水ポンプ、電動弁、逆止弁設置	改造・取替	2024/07	2025/07/01	2025/08/25	6	台	神田変電所	据付渡	一括検収	本社
122	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	循環水ポンプ、電動弁、逆止弁撤去	除却	2024/07	2025/07/01	2025/08/29	6	台	神田変電所	据付渡	一括検収	本社
123	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	二次ダクト	配電用変圧器二次ダクト	新設・購入	2024/09	2025/10/10		3	組	(仮称)新通町変電所	持込渡	一括検収	本社
124	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	美女木変電所2号変圧器コンサベータ修理	修理	2024/07	2024/09/25	2024/10/04	1	式	美女木変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
125	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	美女木変電所3号変圧器コンサベータ修理	修理	2024/07	2024/09/25	2024/09/10	1	式	美女木変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
126	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	幕張変電所1号変圧器課電洗浄修理	修理	2024/09	2025/04/01	2026/03/31	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
127	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	富士見町変電所3号変圧器コンサベータ一部取替修理	修理	2024/06	2025/04/01	2026/03/31	1	式	富士見町変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
128	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	浦安変電所変圧器1次エレファント修理	修理	2024/04	2024/10/02	2024/12/25	1	式	浦安変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
129	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	塩焼変電所主変1B課電洗浄修理	修理	2024/06	2024/10/29	2024/11/28	1	式	塩焼変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
130	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	八幡変電所主変3B課電洗浄修理	修理	2024/05	2024/10/11	2024/11/08	1	式	八幡変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
131	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	南新橋変電所1号変圧器プッシング修理	修理	2024/07	2025/09/01	2025/10/17	1	式	南新橋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
132	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	麻布変電所3号変圧器エレファント修理	修理	2024/11	2025/05/01	2025/06/13	1	式	麻布変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
133	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	三番町変電所66kV1.2.3BLTC修理	修理	2024/04	2024/10/01	2024/11/15	1	式	三番町変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
134	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	大井変電所1号変圧器課電洗浄(LR+感温部+プッシング部位取替)	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/15	1	式	大井変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
135	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	大井変電所2号変圧器課電洗浄(LR+感温部+プッシング部位取替)	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/15	1	式	大井変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
136	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	南馬込変電所66kV1号変圧器課電洗浄(本体+LTC+中間室+EL平衡油+感温部)	修理	2024/09	2025/04/01	2025/06/20	1	式	南馬込変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
137	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	南馬込変電所66kV2号変圧器課電洗浄(LTC+EL平衡油+感温部)	修理	2024/09	2025/04/01	2025/06/20	1	式	南馬込変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
138	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	大森変電所66kV2号変圧器課電洗浄(中間室+EL平衡油)	修理	2025/01	2025/10/06	2025/12/10	1	式	大森変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
139	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	配電用負荷時タップ切替変圧器 64.5/6.9kV 20MVA 屋内送油自冷[ST]	新設・購入	2024/08	2026/06/01	2026/07/17	1	台	修善寺変電所	据付渡	一括検収	本社
140	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	西堀変電所2号変圧器課電洗浄修理	修理	2024/07	2024/09/24	2024/10/04	1	式	西堀変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
141	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	大谷口変電所 1号変圧器LR電動操作機構修理	修理	2025/02	2026/05/11	2026/05/29	1	式	大谷口変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
142	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	大谷口変電所 2号変圧器LR電動操作機構修理	修理	2025/02	2026/05/11	2026/05/29	1	式	大谷口変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
143	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	元横山変電所1B変圧器課電洗浄	修理	2024/06	2025/04/01	2026/03/31	1	式	元横山変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
144	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	元横山変電所2B変圧器課電洗浄	修理	2024/06	2025/04/01	2026/03/31	1	式	元横山変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
145	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	元横山変電所3B変圧器課電洗浄	修理	2024/06	2025/04/01	2026/03/31	1	式	元横山変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
146	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	境木変電所1BTrプッシング修理	修理	2024/05	2025/04/01	2026/03/01	1	式	境木変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
147	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	川井変電所3Bプッシング修理	修理	2024/05	2025/04/01	2026/03/01	1	式	川井変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
148	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	屋内用送油自冷式(20MVA)	修理	2024/05	2025/04/01	2026/03/01	1	式	二ツ橋変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
149	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油自20MVA	台町変電所1号変圧器他プッシング修理	修理	2								



【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
176	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	154kV3号GIS	新設・購入	2024/06	2025/10/09	2025/12/11	1	式	徳次郎変電所	据付渡	一括検収	本社
177	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	154kVGIS2号分岐ユニット	新設・購入	2024/06	2028/10/09	2028/12/11	1	式	築瀬町変電所	据付渡	一括検収	本社
178	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	154kV3号GIS	新設・購入	2024/06	2027/10/09	2027/12/11	1	式	南佐野変電所	据付渡	一括検収	本社
179	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	154kVGIS2号分岐ユニット	新設・購入	2024/06	2027/10/09	2027/12/11	1	式	南佐野変電所	据付渡	一括検収	本社
180	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV2号スーパークラッド 66/6kV 20MVA 50dB	新設・購入	2024/04	2025/09/05	2026/03/05	1	式	西赤羽変電所	据付渡	一括検収	本社
181	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 50dB	新設・購入	2024/07	2025/10/01	2025/11/28	1	式	戸崎変電所	据付渡	一括検収	本社
182	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA ■H+■F 50dB 保護壁有	新設・購入	2024/09	2026/10/05	2027/06/18	1	式	広小路変電所	据付渡	一括検収	本社
183	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV1号スーパークラッド開閉器部設置	新設・購入	2024/09	2026/10/05	2027/06/18	1	式	広小路変電所	据付渡	一括検収	本社
184	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 50dB 保護壁無	新設・購入	2024/06	2026/01/13	2026/03/29	1	式	滝川変電所	据付渡	一括検収	本社
185	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	宇都宮変電所1号SPC(開閉器部)取替	改造・取替	2024/08	2025/04/10	2025/05/29	1	式	宇都宮変電所	据付渡	一括検収	本社
186	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	72kV1号スーパークラッド設置	改造・取替	2024/11	2025/09/17	2025/11/19	1	式	伊奈変電所	据付渡	一括検収	本社
187	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	二度栗山変電所66kV3号スーパークラッド 設置	改造・取替	2024/05	2026/02/18	2026/05/27	1	式	二度栗山変電所	据付渡	一括検収	本社
188	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド変圧器部 66/6kV 20MVA 45dB 保護壁有	改造・取替	2025/03	2026/04/01	2026/08/31	1	式	八柱変電所	据付渡	一括検収	本社
189	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 1号SPC開閉器部 設置	改造・取替	2024/04	2025/08/25	2025/12/05	1	式	南山変電所	据付渡	一括検収	本社
190	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	ハイム改造 壁壊し、および復旧	改造・取替	2024/10	2025/09/01	2025/11/21	1	式	上高野変電所	据付渡	一括検収	本社
191	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	1号SPC接続部エンド処理	改造・取替	2025/02	2026/10/02	2026/12/10	1	式	佐貫変電所	据付渡	一括検収	本社
192	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2024/04	2025/04/01	2025/06/27	1	式	寺田変電所	据付渡	一括検収	本社
193	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2024/04	2025/01/22	2025/03/14	1	式	桜町変電所	据付渡	一括検収	本社
194	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2024/04	2025/04/03	2025/05/23	1	式	桜町変電所	据付渡	一括検収	本社
195	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	滝川変電所1号66kVスーパークラッド開閉器部移設	改造・取替	2024/06	2026/01/13	2026/05/27	1	式	滝川変電所	据付渡	一括検収	本社
196	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	大楽寺変電所3号変圧器課電洗浄	修理	2024/06	2025/10/01	2026/03/31	1	式	大楽寺変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
197	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	大楽寺変電所1号変圧器課電洗浄	修理	2024/06	2025/10/01	2026/03/31	1	式	大楽寺変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
198	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	平塚変電所66kV2号変圧器課電洗浄修理(コンサベータ部取替)	修理	2024/10	2025/04/01	2026/03/31	1	式	平塚変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
199	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	徳次郎変電所3号SPC取替開連除却	除却	2024/09	2025/10/01	2026/01/29	1	式	徳次郎変電所	据付渡	一括検収	本社
200	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	二度栗山変電所66kV3号スーパークラッド 撤去	除却	2025/03	2026/03/03	2026/06/15	1	式	二度栗山変電所	据付渡	一括検収	本社
201	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV1号スーパークラッド変圧器部撤去	除却	2024/04	2025/04/07	2025/05/26	1	式	千葉変電所	据付渡	一括検収	本社
202	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV3号スーパークラッド変圧器撤去	除却	2025/03	2026/09/01	2026/12/11	1	式	千葉変電所	据付渡	一括検収	本社
203	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV1号スーパークラッド変圧器撤去	除却	2024/05	2025/09/01	2025/12/23	1	式	四街道変電所	据付渡	一括検収	本社
204	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV1号スーパークラッド変圧器部撤去	除却	2025/03	2026/04/01	2026/08/31	1	式	八柱変電所	据付渡	一括検収	本社
205	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部撤去	除却	2024/04	2025/08/25	2025/12/05	1	式	南山変電所	据付渡	一括検収	本社
206	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部撤去	除却	2024/04	2025/01/22	2025/03/14	1	式	桜町変電所	据付渡	一括検収	本社
207	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部撤去	除却	2024/04	2025/04/03	2025/05/23	1	式	桜町変電所	据付渡	一括検収	本社
208	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV1号SPC開閉器部撤去	除却	2024/09	2026/10/05	2027/06/18	1	式	広小路変電所	据付渡	一括検収	本社
209	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	滝川変電所3号66kVスーパークラッド開閉器部撤去	除却	2024/06	2026/01/13	2026/05/27	1	式	滝川変電所	据付渡	一括検収	本社
210	購買	変圧器・変成器	66kVCS形VT	66kVCS形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2024/04	2025/06/02		1	台	栗山変電所	持込渡	一括検収	本社
211	購買	変圧器・変成器	66kVCS形VT	66kVCS形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2024/04	2025/06/02		2	台	栗山変電所	持込渡	一括検収	本社
212	購買	変圧器・変成器	66kVCS形VT	66kVCS形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	改造・取替	2024/04	2025/11/10		6	台	奥秩父変電所	持込渡	一括検収	本社
213	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	275/66kV送電用変圧器	新設・購入	2024/08	2025/09/01	2026/06/30	1	台	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
214	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	ガス消火設備設備 改造	新設・購入	2024/08	2025/02/03	2025/04/25	1	式	豊岡変電所	据付渡	一括検収	本社
215	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	2号ユニット冷却塔改造	改造・取替	2024/04	2025/12/01	2026/01/24	1	式	新豊洲変電所	据付渡	一括検収	本社
216	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	南多摩変電所3BLR電動操作機構修理	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
217	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	南多摩変電所4BLR電動操作機構修理	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
218	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	世田谷変電所3U冷却装置バルブ・配管修理	修理	2024/04	2025/04/07	2025/06/30	1	式	世田谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
219	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	池上変電所主変3号変圧器熱交換器修理	修理	2024/06	2024/11/01	2025/01/17	1	式	池上変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
220	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	豊島変電所冷却水冷却設備電動バルブ修理(5B-2他)	修理	2024/05	2024/08/01	2024/12/25	1	式	豊島変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
221	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	豊島変電所水冷式冷却設備バルブ修理(1U)	修理	2024/11	2025/05/12	2026/02/18	1	式	豊島変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
222	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	葛南変電所変圧器冷却設備共通ヘッダ化改造開連除却	除却	2024/07	2025/11/14	2026/07/28	1	式	葛南変電所	据付渡	一括検収	本社
223	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	葛南変電所変圧器冷却設備共通ヘッダ化改造	改造・取替	2024/04	2025/11/14	2026/07/28	1	式	葛南変電所	据付渡	一括検収	本社
224	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	新橋木変電所8号変圧器課電洗浄	修理	2024/08	2024/10/01	2024/11/20	1	式	新橋木変電所	据付渡	一括検収	栃木総支社
225	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	房総変電所6号変圧器CT端子箱漏油修理	修理	2024/07	2024/10/01	2024/10/31	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
226	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	MT4BLTC-VII化改造	改造・取替	2024/04	2025/10/06	2025/10/29	1	台	群馬変電所	据付渡	一括検収	本社
227	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	循環水ポンプ据付	改造・取替	2024/04	2025/11/04	2026/01/23	2	台	八重洲変電所	据付渡	一括検収	本社
228	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	散布水ポンプ据付	改造・取替	2024/04	2025/11/04	2026/01/23	3	台	八重洲変電所	据付渡	一括検収	本社
229	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	2BTr1次中性点改造	改造・取替	2024/08	2025/08/01	2025/09/30	1	式	岳南変電所	据付渡	一括検収	本社
230	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	東千葉変電所1号変圧器課電洗浄修理	修理	2024/06	2025/04/01	2026/03/31	1	式	東千葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
231	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	藤沢変電所主2BLTC20万回点検修理	修理	2024/05	2024/11/01	2024/12/01	1	式	藤沢変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
232	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	戸塚変電所主4BLTC20万回点検修理	修理	2024/05	2024/11/18	2024/12/18	1	式	戸塚変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
233	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	北巨摩変電所主変1号変圧器冷却ファン修理	修理	2024/04	2024/10/21	2024/10/23	1	式	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
234	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	千歳変電所冷却装置配管・バルブ修理	修理	2024/09	2025/09/08	2025/11/28	1	式	千歳変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
235	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	南大田変電所主変3号変圧器三次サージアブソーバー修理	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/08	1	式	南大田変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
236	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	147/22kV	戸越変電所主変6号変圧器課電洗浄	修理	2024/09	2025/03/03	2025/05/16	1	式	戸越変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
237	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	147/22kV	真砂町変電所2号変圧器送油ポンプ修理	修理	2024/04	2024/09/02	2024/12/25	1	式	真砂町変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
238	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	原町田変電所3号変圧器課電洗浄	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	原町田変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
239	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	原町田変電所2号変圧器課電洗浄	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	原町田変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
240	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋内送油自20MVA											

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
267	購買	電線・ケーブル	ケーブル22KV	22kVVCV	11kV CVケーブル 単芯 800mm2	新設・購入	2024/04	2024/10/15		450	m	水上変電所	持込渡	一括検収	本社
268	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV接	154kVVCVケーブル	154kVスマート終端接続部(機器側)	新設・購入	2024/05	2024/10/01		3	個	笹目変電所	持込渡	一括検収	本社
269	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVVCVケーブル	154kVVCVケーブル他	新設・購入	2024/05	2026/05/12	2028/03/27	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
270	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVVCVケーブル	154kVVCVケーブル CV1×80mm2	改造・取替	2024/11	2026/04/20		20	m	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
271	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVVCVケーブル	2B中性点電カケーブル修理	修理	2024/08	2025/08/01	2025/09/26	1	式	岳南変電所	据付渡	一括検収	本社
272	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	直流電源装置据付	新設・購入	2024/08	2025/09/01	2025/11/21	1	台	轟張変電所	据付渡	一括検収	本社
273	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	キャンケーブル 長さ5m	改造・取替	2024/09	2025/05/12		9	本	間屋町変電所	持込渡	一括検収	本社
274	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 (2U1系用 200A)	新設・購入	2024/12	2026/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
275	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 (2U2系用 200A)	新設・購入	2024/12	2026/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
276	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2024/04	2025/09/04		1	面	(仮称)新通町変電所	持込渡	一括検収	本社
277	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/02/04		1	台	葛生変電所	持込渡	一括検収	本社
278	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	直流電源盤	新設・購入	2024/07	2025/03/07		1	台	朝霞変電所	持込渡	一括検収	本社
279	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	新設・購入	2024/07	2025/06/05		1	台	朝霞変電所	持込渡	一括検収	本社
280	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/10	2026/08/18		1	台	清津川変電所	持込渡	一括検収	本社
281	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/08	2025/05/13		1	台	飯田橋変電所	持込渡	一括検収	本社
282	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/10	2026/08/18		1	台	総社変電所	持込渡	一括検収	本社
283	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	所内電源盤 アルカリBatt	新設・購入	2024/09	2025/09/01	2025/11/21	1	台	上高野変電所	据付渡	一括検収	本社
284	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 25A 負荷抑制装置無 MSE対応	新設・購入	2025/01	2025/08/01		1	台	千倉変電所	持込渡	一括検収	本社
285	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 114V 30A 負荷抑制装置無(豊島町変電所)	新設・購入	2024/10	2025/10/01		1	台	豊島町変電所	持込渡	一括検収	本社
286	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 114V 30A 負荷抑制装置無(駿河台変電所)	新設・購入	2024/11	2025/11/19		1	台	駿河台変電所	持込渡	一括検収	本社
287	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 114V 30A 負荷抑制装置無(飯田橋変電所)	新設・購入	2025/01	2026/01/28		1	台	飯田橋変電所	持込渡	一括検収	本社
288	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 75A 負荷抑制装置無(馬場先変電所)	新設・購入	2024/06	2025/06/02		1	台	馬場先変電所	持込渡	一括検収	本社
289	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無(錦町変電所)	新設・購入	2024/06	2025/06/05		1	台	錦町変電所	持込渡	一括検収	本社
290	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	新和泉町変電所据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/08	2025/08/01		1	台	新和泉町変電所	持込渡	一括検収	本社
291	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	西八丁堀変電所据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/08	2025/08/01		1	台	西八丁堀変電所	持込渡	一括検収	本社
292	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	蠣浜変電所据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/11	2025/11/01		1	台	蠣浜変電所	持込渡	一括検収	本社
293	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2026/06/28		1	台	浜町変電所	持込渡	一括検収	本社
294	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置(30A)	新設・購入	2025/03	2025/09/01		1	台	祖師谷変電所	持込渡	一括検収	本社
295	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置(30A)	新設・購入	2025/03	2025/11/01		1	台	尾山台変電所	持込渡	一括検収	本社
296	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2024/04	2024/10/07		1	台	北戸山変電所	持込渡	一括検収	本社
297	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2024/04	2025/06/10		1	台	田柄変電所	持込渡	一括検収	本社
298	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/02	2025/09/02		1	台	福住変電所	持込渡	一括検収	本社
299	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 1U	新設・購入	2025/02	2026/02/24		1	面	墨東変電所	持込渡	一括検収	本社
300	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	吉祥寺変電所 据置蓄電池充電用整流器 120V 75A	新設・購入	2024/08	2025/03/06		1	台	吉祥寺変電所	持込渡	一括検収	本社
301	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 200A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/05	2024/12/09		2	台	二昭島変電所	持込渡	一括検収	本社
302	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置有	新設・購入	2025/03	2026/03/09		2	台	山梨変電所	持込渡	一括検収	本社
303	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	所内電源盤	新設・購入	2024/04	2025/04/10	2025/07/10	1	式	敷島変電所	据付渡	一括検収	本社
304	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 75A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	熱海変電所	持込渡	一括検収	本社
305	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	宮島変電所	持込渡	一括検収	本社
306	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	富士宮変電所	持込渡	一括検収	本社
307	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/07/01		1	台	今泉変電所	持込渡	一括検収	本社
308	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	下賀茂変電所	持込渡	一括検収	本社
309	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	下田変電所	持込渡	一括検収	本社
310	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	伊豆Y田変電所	持込渡	一括検収	本社
311	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	初川変電所	持込渡	一括検収	本社
312	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	市山変電所	持込渡	一括検収	本社
313	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	大仁変電所	持込渡	一括検収	本社
314	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2024/06	2025/04/01		1	台	伊東変電所	持込渡	一括検収	本社
315	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 200A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/04	2024/10/15	2024/10/22	1	式	青橋変電所	据付渡	一括検収	本社
316	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	所内直流電源盤	改造・取替	2024/09	2025/09/01	2025/11/30	1	面	箭弓変電所	据付渡	一括検収	本社
317	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/12	2025/07/28		1	台	宮郷変電所	持込渡	一括検収	本社
318	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/09	2025/04/14		1	台	間屋町変電所	持込渡	一括検収	本社
319	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	改造・取替	2024/07	2025/07/03	2025/11/21	1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
320	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	改造・取替	2024/05	2025/05/26		1	台	加瀬変電所	持込渡	一括検収	本社
321	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	改造・取替	2024/06	2025/05/30		1	台	稲荷変電所	持込渡	一括検収	本社
322	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	改造・取替	2024/07	2025/04/07		4	台	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
323	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
324	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
325	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
326	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
327	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
328	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 100A 負荷抑制装置無	改造・取替	2024/11	2025/05/20		2	面	駿東変電所	持込渡	一括検収	本社
329	購買	電源装置	アルカリ蓄電池	アルカリ蓄電池	据置アルカリ電池 AH40S 80セル	新設・購入	2024/10	2025/05/08		1	式	川口芝変電所	据付渡	一括検収	本社
330	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2024/04	2026/04/07	2026/08/21	1	式	南いわき開閉所	据付渡	一括検収	本社
331	購買	電源装置	CVCF(定電圧定周)	CVCF(定電圧定周)	無停電電源装置 CVCF	改造・取替	2024/05	2025/10/14	2026/03/24	1	組	さいたま制御所	据付渡	一括検収	本社
332	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	成田制御所管内変電所正門修理	修理	2024/09	2024/11/25	2024/12/20	1	式	小見川変電所、大吠変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
333	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	鉄構	アルミパイプ母線	改造・取替	2024/12	2026/05/07	2026/05/29	1	式	網戸変電所	据付渡	一括検収	本社
334	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	架台(母線LS仮設用)	新設・購入	2025/01	2026/01/19		3,900	kg	網戸変電所	持込渡	一括検収	本社
335	購買	通信機器	通信機械室・シエルタ	シエルタ	シエルター	新設・購入	2024/06	2025/04/01	2025/0						

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
358	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/11	2025/05/20		1	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
359	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/11	2025/05/20		1	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
360	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/11	2025/05/20		1	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
361	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/11	2025/05/20		1	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
362	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/11	2025/05/20		1	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
363	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	DC電源分岐盤	新設・購入	2024/08	2025/08/04		1	面	駿東変電所	持込渡	一括検収	本社
364	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	山宮変電所 逆潮流時事故処理盤	新設・購入	2024/12	2025/06/20		1	面	山宮変電所	持込渡	一括検収	本社
365	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	新信濃変電所用所内DC補助盤(500kV/リレー室)	新設・購入	2024/06	2025/06/15		1	面	新信濃変電所	持込渡	一括検収	山梨総支社
366	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	新信濃変電所用HUB盤(500kV/リレー室)	新設・購入	2024/06	2025/06/15		1	面	新信濃変電所	持込渡	一括検収	山梨総支社
367	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	宇都宮変電所 送電線転送送信装置端子増設	改造・取替	2024/10	2025/04/22		1	面	江曾島変電所	持込渡	一括検収	本社
368	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	西宇都宮変電所 送電線転送送信装置端子増設	改造・取替	2024/10	2025/04/17		1	面	西宇都宮変電所	持込渡	一括検収	本社
369	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	群馬変電所群馬幹線里線再閉路支援装置 154kV	改造・取替	2024/04	2026/04/01		1	面	群馬変電所	持込渡	一括検収	本社
370	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	2Bバンク制御盤(4形)	改造・取替	2024/06	2026/03/02	2026/04/15	1	面	江戸川台変電所	据付渡	一括検収	本社
371	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	1Bバンク制御盤(4形)	改造・取替	2024/06	2026/03/02	2026/04/08	1	面	江戸川台変電所	据付渡	一括検収	本社
372	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	3Bバンク制御盤(4形)	改造・取替	2024/06	2026/03/02	2026/04/01	1	面	江戸川台変電所	据付渡	一括検収	本社
373	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	受電保護継電器盤	改造・取替	2025/03	2026/07/01		1	面	東扇島変電所	持込渡	一括検収	本社
374	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	所内AC盤(所内自切装置内蔵)	改造・取替	2024/04	2025/06/04		1	面	加瀬変電所	持込渡	一括検収	本社
375	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	山宮変電所 1Bバンク制御盤改造	改造・取替	2024/12	2025/06/20	2025/07/01	1	式	山宮変電所	据付渡	一括検収	本社
376	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	山宮変電所 3Bバンク制御盤改造	改造・取替	2024/12	2025/06/20	2025/07/01	1	式	山宮変電所	据付渡	一括検収	本社
377	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	西袋変電所3B変圧器制御盤電装品修理	修理	2024/11	2025/01/20	2025/02/27	1	式	西袋変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
378	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	新千葉変電所500kV洞道制御盤内温度調整計他修理	修理	2024/08	2025/09/02	2025/12/26	1	式	新千葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
379	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	配電盤	【旧】中央制御盤撤去	除却	2024/09	2025/10/06	2025/11/21	1	面	上野野変電所	据付渡	一括検収	本社
380	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	転送フレーム	転送フレーム	新設・購入	2024/09	2025/09/16		3	面	(仮称)新通町変電所	持込渡	一括検収	本社
381	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	屋内分電盤	変電所入退所管理システム	新設・購入	2024/09	2025/10/16	2025/12/18	1	式	(仮称)新通町変電所	据付渡	一括検収	本社
382	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	屋内分電盤	屋外分電盤(所内自切内蔵)	新設・購入	2024/06	2025/05/12		1	面	京浜変電所	持込渡	一括検収	本社
383	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	屋内分電盤	ロードヒーター改造	改造・取替	2024/04	2024/11/01	2024/11/30	1	式	奥多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
384	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	屋外分電盤	屋外分電盤	新設・購入	2025/02	2025/08/01		1	面	豊岡変電所	持込渡	一括検収	本社
385	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	屋外分電盤	コンテナハウス 監視室用	改造・取替	2025/02	2025/11/04	2025/12/18	1	式	二度栗山変電所	据付渡	一括検収	本社
386	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	PT切替盤	VT切替盤	新設・購入	2024/04	2024/12/19		5	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
387	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤(500kV2U1系用)	新設・購入	2024/12	2027/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
388	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤(500kV2U2系用)	新設・購入	2024/12	2027/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
389	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤(275kV2U1系用)	新設・購入	2024/12	2026/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
390	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤(275kV2U2系用)	新設・購入	2024/12	2026/04/15		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
391	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	直流分電盤	新設・購入	2024/05	2025/09/05		1	面	(仮称)新通町変電所	持込渡	一括検収	本社
392	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	直流分電盤	新設・購入	2024/04	2024/10/07		1	面	北戸山変電所	持込渡	一括検収	本社
393	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	DC盤	新設・購入	2024/04	2025/06/10		1	面	田柄変電所	持込渡	一括検収	本社
394	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤	新設・購入	2024/10	2025/10/28		2	面	荻田変電所	持込渡	一括検収	本社
395	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤	新設・購入	2024/11	2025/04/07		4	面	港北変電所	持込渡	一括検収	本社
396	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	DC盤	新設・購入	2025/03	2026/03/09		2	面	山梨変電所	持込渡	一括検収	本社
397	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	DC盤	所内キュービクル 22kV/210V 105V	改造・取替	2024/07	2025/07/16	2025/09/25	1	式	山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
398	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	AC盤	所内電源切替盤	新設・購入	2024/12	2025/06/02		1	面	佐波変電所	持込渡	一括検収	本社
399	購買	制御装置・配電盤・給電	配電・分電盤	AC盤	AC盤	新設・購入	2024/07	2024/12/09		2	面	第二昭島変電所	持込渡	一括検収	本社
400	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	母連リヤ断器自動投入	新富士変電所 154kVデジタル形母線自動併用装置	新設・購入	2024/05	2026/05/15		3	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
401	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	伝送形自動オシロ装置(154kV)	改造・取替	2024/05	2025/05/15	2025/07/15	1	式	和田堀変電所	据付渡	一括検収	本社
402	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	伝送形自動オシロ装置(66kV)	改造・取替	2024/05	2025/05/15	2025/07/15	1	式	和田堀変電所	据付渡	一括検収	本社
403	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	伝送形自動オシロ装置(22kV)	改造・取替	2024/05	2025/05/15	2025/07/15	1	式	和田堀変電所	据付渡	一括検収	本社
404	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	1U伝送形自動オシロ装置改造	改造・取替	2024/04	2024/10/15	2024/12/17	1	式	練馬変電所	据付渡	一括検収	本社
405	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	2U伝送形自動オシロ装置改造	改造・取替	2024/04	2024/10/15	2024/12/17	1	式	練馬変電所	据付渡	一括検収	本社
406	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	3U伝送形自動オシロ装置改造	改造・取替	2024/04	2024/10/15	2024/12/17	1	式	練馬変電所	据付渡	一括検収	本社
407	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	総合記録装置	吉祥寺変電所 総合記録装置	新設・購入	2024/07	2025/03/19		1	式	吉祥寺変電所	持込渡	一括検収	本社
408	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	総合記録装置	275kV総合記録装置改造	改造・取替	2024/04	2025/04/04	2025/06/06	1	組	信濃川変電所	据付渡	一括検収	本社
409	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	総合記録装置	154kV総合記録装置改造	改造・取替	2024/04	2025/04/04	2025/06/20	1	組	信濃川変電所	据付渡	一括検収	本社
410	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	自動電圧調整装置	充電器盤	新設・購入	2024/07	2025/09/08		1	面	神奈川県横浜市中区末吉町1丁目5	持込渡	一括検収	本社
411	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	高調波監視記録装置	高調波監視記録装置	新設・購入	2024/11	2026/02/02		1	面	(仮称)新湯島変電所	持込渡	一括検収	本社
412	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	主変5号・牧町連系線インターフェース盤	新設・購入	2024/12	2025/08/29		1	面	葛生変電所	持込渡	一括検収	本社
413	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	IP対応IF盤	新設・購入	2025/03	2026/04/15		16	面	西越谷変電所	持込渡	一括検収	本社
414	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 BCU盤 送電線 66kV	新設・購入	2024/12	2025/12/23		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
415	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	制御インターフェース盤	新設・購入	2024/11	2027/04/01		1	式	新佐原変電所	持込渡	一括検収	本社
416	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	275kV豊洲内幸町線3番制御IF盤改造	改造・取替	2024/06	2026/08/24	2026/10/19	1	面	新豊洲変電所	据付渡	一括検収	本社
417	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤改造	改造・取替	2025/01	2025/12/08	2026/01/28	1	式	青梅変電所	据付渡	一括検収	本社
418	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤改造	改造・取替	2024/06	2025/01/20	2025/01/29	1	式	駿河変電所	据付渡	一括検収	本社
419	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 演算装置(VQC演算盤A系)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
420	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 演算装置(VQC演算盤B系)	新設・購入	2024/10	2024/12/02		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
421	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 端末装置(1UVQC端末盤A系)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
422	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 端末装置(1UVQC端末盤B系)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
423	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 IF装置(1BVQCIF盤)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
424	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 IF装置(2BVQCIF盤)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
425	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 端末装置(2UVQC端末盤A系)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
426	購買	制御装置・配電盤・給電	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置 端末装置(2UVQC端末盤B系)	新設・購入	2024/10	2027/07/01		1	面	新飯能変電所			



【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
449	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装置	変電所遠方監視制御装置親局改造	改造・取替	2024/07	2025/04/10	2025/07/10	1	式	敷島変電所	据付渡	一括検収	本社
450	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装置	敷島変電所遠方監視制御装置他改造	改造・取替	2024/04	2025/04/10	2025/07/10	1	式	敷島変電所	据付渡	一括検収	本社
451	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装置	遠方監視制御装置親局改造	改造・取替	2024/05	2025/04/10	2025/04/10	1	式	駒橋制御所	据付渡	一括検収	本社
452	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視親局制御装置(多機能形)子局	新設・購入	2024/07	2026/02/02		1	組	二度栗山変電所	持込渡	一括検収	本社
453	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視親局制御装置(多機能形)	新設・購入	2024/10	2025/09/24		1	組	長沼変電所	持込渡	一括検収	本社
454	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	局配用遠方監視親局制御装置(多機能形)	新設・購入	2024/09	2026/10/06		1	組	神田変電所	持込渡	一括検収	本社
455	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視親局制御装置(多機能形)	新設・購入	2024/05	2025/09/16		1	組	蟻浜変電所	持込渡	一括検収	本社
456	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用遠方監視親局制御装置	新設・購入	2024/10	2025/11/10		1	組	白百合変電所	持込渡	一括検収	本社
457	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視親局制御装置(HDLC)子局 多機能形	新設・購入	2024/11	2025/08/22		1	組	大久野変電所	持込渡	一括検収	本社
458	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視親局制御装置(多機能形)子局	新設・購入	2024/07	2025/04/11		1	組	広小路変電所	持込渡	一括検収	本社
459	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	変電GW 基板追加	改造・取替	2024/06	2025/09/02	2025/09/18	1	式	通町変電所	据付渡	一括検収	本社
460	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	中央制御盤据付	改造・取替	2024/10	2025/09/16	2025/11/21	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	本社
461	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所用遠方監視親局制御装置(多機能形)	改造・取替	2024/04	2025/09/01		1	組	福住変電所	持込渡	一括検収	本社
462	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	下貝塚変電所制御ケーブル浸水修理	修理	2024/04	2025/01/17	2025/03/17	1	式	下貝塚変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
463	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	500kV監視端末装置(保守卓)	新設・購入	2024/04	2026/04/01	2027/02/26	1	式	太田制御所	据付渡	一括検収	本社
464	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	送電用変電所TC 1U用(新iP対応IF盤)	新設・購入	2025/02	2025/05/12		1	式	墨東変電所	持込渡	一括検収	本社
465	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	2UTC盤他改造	改造・取替	2025/03	2027/09/01	2027/09/30	1	式	新栃木変電所	据付渡	一括検収	本社
466	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	1UTC盤他改造	改造・取替	2025/03	2027/09/01	2027/09/30	1	式	新栃木変電所	据付渡	一括検収	本社
467	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	TC盤改造	改造・取替	2024/09	2025/09/26	2025/11/28	1	組	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
468	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	送電用(大容量)変電所HDLC子局改造	改造・取替	2025/01	2025/12/15	2026/01/28	1	式	青梅変電所	据付渡	一括検収	本社
469	購買	計測機器	配電用計測器	テータ記録装置	岳南変電所 3号NL油面計修理	改造・取替	2024/11	2025/01/20	2025/02/28	1	式	岳南変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
470	購買	計測機器	気象観測装置	気象観測装置	西横浜変電所APM取替	改造・取替	2024/04	2025/04/01	2025/05/30	1	式	西横浜変電所	据付渡	一括検収	本社
471	購買	碍子	油入密封型ブッシング	油入密封型ブッシング	南多摩変電所M3B中替点ブッシング取替	修理	2024/10	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
472	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体V吊碍子装置(4B用 TAL980mm2 金具類含む)	新設・購入	2024/04	2025/04/02		6	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
473	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体耐張碍子装置(5B用 TAL980mm2 金具類含む)	新設・購入	2024/04	2026/05/15		12	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
474	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体V吊碍子装置(5B用 TAL980mm2 金具類含む)	新設・購入	2024/04	2026/05/15		6	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
475	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体耐張碍子装置(4B用 TAL980mm2 金具類含む)	新設・購入	2024/04	2025/04/02		12	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
476	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	新設・購入	2024/12	2025/02/07	2025/05/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
477	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	房総変電所碍子洗浄装置改造(500kV乙母線区分)	改造・取替	2024/04	2024/06/13	2024/12/12	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
478	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	房総変電所碍子洗浄装置改造(房総線1号, 2U母線連絡)	改造・取替	2024/06	2025/03/13	2025/12/16	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
479	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置改造	改造・取替	2024/05	2025/03/03	2025/06/30	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
480	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	改造・取替	2024/10	2025/10/15	2026/03/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
481	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	高水圧電動弁取替	改造・取替	2024/08	2024/10/01	2024/12/20	4	台	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
482	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置改造 275kV避雷器	改造・取替	2024/10	2025/04/01	2025/05/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
483	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	房総変電所低水圧碍子洗浄装置自動弁修理	修理	2025/02	2025/04/01	2026/03/31	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
484	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	新京葉変電所碍子洗浄埋設配管他修理	修理	2024/04	2024/12/03	2025/03/27	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
485	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	新佐原変電所碍子洗浄装置電動弁他修理	修理	2024/05	2025/01/10	2025/01/31	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
486	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	高水圧碍子洗浄装置改造 500kV印楯線2号	除却	2024/09	2025/09/05	2025/09/19	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	本社
487	購買	碍子	碍子洗浄装置	碍子洗浄装置	高水圧碍子洗浄装置改造 500kV印楯線1号	除却	2024/09	2025/09/05	2025/09/19	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	本社
488	購買	碍子	ブッシング	ブッシング	66kV壁貫通ブッシング	新設・購入	2025/02	2025/10/01		1	式	吉川変電所	持込渡	一括検収	本社
489	購買	碍子	ブッシング	ブッシング	66kV壁貫通ブッシング	新設・購入	2024/07	2025/10/15		1	式	西袋変電所	持込渡	一括検収	本社
490	購買	碍子	ブッシング	ブッシング	275kV碍子装置 花見川線2L	新設・購入	2024/12	2026/02/13		3	組	花見川変電所	持込渡	一括検収	本社
491	購買	碍子	SP碍子	SP碍子	架線接続材料	新設・購入	2024/10	2025/03/03		1	式	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
492	購買	碍子	SP碍子	SP碍子	長幹2導体用V吊碍子装置 63kA化対応金具	新設・購入	2024/10	2025/03/03		99	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
493	購買	碍子	SP碍子	SP碍子	長幹1連耐張碍子装置 63kA化対応金具	新設・購入	2024/10	2025/03/03		186	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
494	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVar-Vクラッド	新設・購入	2024/04	2025/10/01	2025/12/19	2	箱	北相模変電所	据付渡	一括検収	本社
495	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	33kVメタルクラッド	新設・購入	2024/05	2026/03/17	2026/07/10	1	式	葛生変電所	据付渡	一括検収	本社
496	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kV固体絶縁ミニクラッド 主変2次箱 1500A	新設・購入	2025/03	2025/11/04	2025/11/28	1	箱	大久野変電所	据付渡	一括検収	本社
497	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kV固体絶縁ミニクラッド 配電線箱 600A	新設・購入	2025/03	2025/11/04	2025/11/28	1	箱	大久野変電所	据付渡	一括検収	本社
498	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kV固体絶縁ミニクラッド PT-LA箱	新設・購入	2025/03	2025/11/04	2025/11/28	1	箱	大久野変電所	据付渡	一括検収	本社
499	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	3B3次SC3群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/11	2025/11/04	2025/12/12	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
500	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	4B3次SC3群調相保護リレー改造	改造・取替	2024/11	2025/11/04	2025/12/12	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
501	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	西越谷変電所22kV所内Cub可動部修理	修理	2024/09	2024/12/01	2025/01/10	3	台	西越谷変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
502	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	南新橋変電所22kVミニクラッドO782可動部修理	修理	2024/05	2024/06/17	2025/03/20	1	式	南新橋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
503	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	6.6kV固体絶縁ミニクラッド	新設・購入	2024/04	2025/09/04	2025/09/15	4	箱	開谷変電所	据付渡	一括検収	本社
504	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	改良形6kVミニクラッド 配電線箱 据付	新設・購入	2025/02	2026/02/16	2026/03/05	1	式	元横山変電所	据付渡	一括検収	本社
505	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	6kV1号ミニクラッド改造	改造・取替	2025/03	2026/03/02	2026/05/22	1	式	白魚橋変電所	据付渡	一括検収	本社
506	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	6kV2号ミニクラッド改造	改造・取替	2025/03	2026/03/02	2026/06/12	1	式	白魚橋変電所	据付渡	一括検収	本社
507	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	一の宮変電所1BMC ベース修理	修理	2024/10	2025/10/06	2025/10/31	1	式	一の宮変電所	据付渡	一括検収	本社
508	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	岬町変電所1BMC ベース修理	修理	2024/09	2025/09/22	2025/10/17	1	式	岬町変電所	据付渡	一括検収	本社
509	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6.6kV級	吉原変電所 6kV1B改良MC固定部母線修理	修理	2025/02	2025/05/12	2025/06/13	1	式	吉原変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
510	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電用	新設・購入	2024/09	2025/12/01	2025/12/19	1	式	豊岡変電所	据付渡	一括検収	本社
511	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電用2回線	新設・購入	2024/12	2025/12/14	2026/03/01	2	回線	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
512	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置多端子 800A 31.5kA	新設・購入	2024/04	2026/02/02	2026/06/30	1	式	飯田橋変電所	据付渡	一括検収	本社
513	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置多端子 800A 31.5kA	新設・購入	2024/04	2027/02/01	2027/06/30	1	式	飯田橋変電所	据付渡	一括検収	本社
514	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置多端子 800A 31.5kA	新設・購入	2024/04	2028/02/01	2028/06/30	1	式	飯田橋変電所	据付渡	一括検収	本社
515	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電用	新設・購入	2024/10	2025/12/08	2026/03/24	2	回線	青梅変電所	据付渡	一括検収	本社
516	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66kV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電用GIS遮断部改造(空気操作から電動操作)、GIS制御盤改造含む	改造・取替	2024/10	2026/04/1							

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
540	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	三軒茶屋変電所66kV上通線2番GISCH部解体・組立(世田谷変電所側・桜丘変電所側)	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/18	1	式	三軒茶屋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
541	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	祖師谷変電所66kV千歳船橋線1番GISCH部解体・組立(千歳船橋変電所側)	修理	2024/04	2024/09/02	2024/10/28	1	式	祖師谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
542	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	千歳船橋変電所66kV千歳船橋線3番GISCH部解体・組立(祖師谷変電所側)	修理	2024/11	2025/05/07	2025/06/24	1	式	千歳船橋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
543	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	祖師谷変電所66kV千歳船橋線3番GISCH部解体・組立(千歳船橋変電所側)	修理	2024/11	2025/05/07	2025/06/24	1	式	祖師谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
544	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	成城変電所66kV成城線2番GISCH部解体・組立	修理	2024/09	2025/03/03	2025/05/06	1	式	成城変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
545	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	天王洲変電所西芝浦線2番GISケーブルヘッド部解体組立修理	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/26	1	式	天王洲変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
546	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	天王洲変電所東海町線1番GISケーブルヘッド部解体修理	修理	2024/06	2024/11/01	2025/01/22	1	式	天王洲変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
547	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	天王洲変電所東海町線2番GISケーブルヘッド部解体修理	修理	2024/06	2024/11/01	2025/01/22	1	式	天王洲変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
548	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	天王洲変電所東海町線3番GISケーブルヘッド部解体修理	修理	2024/06	2024/11/01	2025/01/22	1	式	天王洲変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
549	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	天王洲変電所66kV大井線3番GIS遮断器ゼンマイばね取替修理	修理	2024/05	2024/10/01	2024/12/06	1	式	天王洲変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
550	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	春日変電所66kVGISケーブルヘッド部解体・組立(2号)	修理	2024/09	2025/03/03	2025/06/24	1	式	春日変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
551	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電、母線連絡用SIS遮断部改造に伴う除却、GIS制御盤含む	除却	2024/05	2025/04/01	2025/06/13	1	式	芳賀変電所	据付渡	一括検収	本社
552	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 送電、バンク用GIS遮断部改造に伴う除却、GIS制御盤含む	除却	2024/05	2026/04/01	2026/07/13	1	式	芳賀変電所	据付渡	一括検収	本社
553	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 船堀橋線1番O35撤去	除却	2025/03	2026/07/01	2026/10/14	1	式	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
554	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	葛張変電所局配1号66kVGISケーブルヘッド部解体・組立	点検手入	2024/09	2025/04/01	2026/03/31	1	式	葛張変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
555	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 500KV級	新京葉変電所500kV甲2・乙2AMP-PD取替	改造・取替	2025/01	2026/03/02	2026/07/17	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	本社
556	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 500KV級	新今市開閉所母線連絡GIS遮断器モーター修理(乙母線側)	修理	2024/12	2025/03/03	2025/03/19	1	式	新今市開閉所	据付渡	一括検収	栃木総支社
557	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置 送電用	新設・購入	2024/10	2027/01/18	2027/03/19	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	本社
558	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVガス絶縁開閉装置封じ切り化 豊島線1番	新設・購入	2024/12	2026/01/13	2026/07/10	1	式	豊島変電所	据付渡	一括検収	本社
559	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kV GIS用ガスVT 豊島線1番	新設・購入	2025/02	2026/03/18	2026/07/10	1	回線	豊島変電所	据付渡	一括検収	本社
560	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVGIS用ガスVT 豊島線1番撤去	新設・購入	2025/02	2026/03/18	2026/07/10	1	回線	豊島変電所	据付渡	一括検収	本社
561	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVGIS改造 送電用(花見川線2L)	改造・取替	2024/04	2026/03/16	2026/05/22	1	組	花見川変電所	据付渡	一括検収	本社
562	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kV封じ切り化関連撤去 豊島線1番	改造・取替	2024/12	2026/01/13	2026/07/10	1	式	豊島変電所	据付渡	一括検収	本社
563	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新座変電所275kV2号ShRGIS遮断器ESh96操作機構部修理	修理	2024/04	2024/07/01	2024/09/30	1	式	新座変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
564	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	葛南変電所GISケーブルヘッド修理	修理	2024/04	2024/09/12	2025/02/04	1	式	葛南変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
565	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	南多摩変電所275kVGISガス漏れ修理	修理	2024/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
566	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新多摩変電所275kVGIS東京西線2号ガス漏れ修理	修理	2024/04	2025/04/01	2026/03/31	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
567	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	京浜変電所南川崎線1番275kVGISケーブルヘッド解体・組立	修理	2024/04	2025/08/04	2026/01/23	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
568	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVGIS改造関連除却(花見川線2L)	除却	2024/08	2026/02/17	2026/05/22	1	式	花見川変電所	据付渡	一括検収	本社
569	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 送電用	新設・購入	2024/08	2025/11/04	2026/06/05	1	式	豊岡変電所	据付渡	一括検収	本社
570	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 送電用	新設・購入	2024/12	2026/12/02	2027/07/09	1	式	駿河変電所	据付渡	一括検収	本社
571	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 配電用2回線受電 600A 25kA	改造・取替	2024/12	2025/10/29		1	台	坪井変電所	持込渡	一括検収	本社
572	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	154kVGIS局1B1次ケーブルヘッド部解体・組立	改造・取替	2024/10	2025/04/07	2025/06/01	1	式	東方変電所	据付渡	一括検収	本社
573	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	下総変電所154kVGISケーブルヘッド修理	修理	2024/04	2024/09/26	2025/02/14	1	式	下総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
574	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	白根変電所3Bブッシング修理	修理	2024/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	白根変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
575	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	北駿変電所154kV北駿線1LGIS修理	修理	2024/09	2025/12/01	2026/01/15	1	式	北駿変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
576	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	北駿変電所154kV北駿線2LGIS修理	修理	2024/09	2025/12/01	2026/01/31	1	式	北駿変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
577	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新信濃変電所50Hz168kV調相用GCB(O983ほか)点検修理	点検手入	2025/02	2025/08/18	2025/10/29	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
578	購買	開閉器	配電デジタル保護制御	配電デジ 6.6kV	1Bバンク制御盤据付	改造・取替	2024/08	2025/09/01	2025/11/21	1	式	葛張変電所	据付渡	一括検収	本社
579	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	房総変電所500kVLS架台修理部材購入	新設・購入	2024/05	2025/09/01		5	組	房総変電所	持込渡	一括検収	千葉総支社
580	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	房総変電所500kV遮断器導電部購入	修理	2024/05	2025/04/01		2	組	房総変電所	持込渡	一括検収	千葉総支社
581	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	300kV3極遮断器(7号変圧器一次、LS117・BO17B用)	新設・購入	2024/08	2025/11/04		1	式	鹿島変電所	持込渡	一括検収	本社
582	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	300kV3極遮断器(7号変圧器一次、LS217用)	新設・購入	2024/08	2025/11/04		1	式	鹿島変電所	持込渡	一括検収	本社
583	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	3極遮断器ベース部275kVTHB7形 スラストベアリング含む	新設・購入	2025/02	2025/09/12		3	組	新京葉変電所	持込渡	一括検収	本社
584	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	3極遮断器ベース部275kVTHB7形 スラストベアリング含む	新設・購入	2025/02	2025/09/12		3	組	新京葉変電所	持込渡	一括検収	本社
585	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV遮断器 300kV 2000A 接地装置無し	新設・購入	2024/10	2027/03/01		1	組	新佐原変電所	持込渡	一括検収	本社
586	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV遮断器 300kV 2000A 接地装置有り	新設・購入	2024/10	2027/03/01		1	組	新佐原変電所	持込渡	一括検収	本社
587	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV遮断器(線路用) 導電部他63kA化対応改造部品	改造・取替	2024/10	2025/10/06		2	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
588	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV遮断器(母線用) 導電部他63kA化対応改造部品	改造・取替	2024/10	2025/10/06		8	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
589	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV遮断器63kA化	改造・取替	2024/04	2025/10/28		1	式	新野田変電所	持込渡	一括検収	本社
590	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV接地用遮断器63kA化	改造・取替	2024/04	2025/10/28		1	式	新野田変電所	持込渡	一括検収	本社
591	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	房総変電所275kV北千葉線1号甲LS153遮断器導電部修理	修理	2024/05	2025/04/01	2025/09/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
592	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	房総変電所275kV北千葉線1号乙LS253遮断器導電部修理	修理	2024/05	2025/04/01	2025/09/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
593	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	房総変電所275kV北千葉線2号乙LS254遮断器導電部修理	修理	2024/05	2025/04/01	2025/09/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
594	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	房総変電所275kV北千葉線2号甲LS154遮断器導電部修理	修理	2024/05	2025/04/01	2025/09/30	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
595	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 66KV級	新信濃変電所50Hz72kV調相用VGC(L981ほか)点検修理	点検手入	2024/08	2025/08/18	2025/10/29	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
596	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O955ほか)点検修理	点検手入	2024/10	2025/10/01	2025/11/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
597	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O953ほか)点検修理	点検手入	2024/11	2025/11/21	2026/01/15	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
598	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O961ほか)点検修理	点検手入	2024/10	2025/10/17	2025/12/17	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
599	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 800A 20kA L号	新設・購入	2024/08	2025/10/08		1	台	薄根変電所	持込渡	一括検収	本社
600	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	6kV所内キュービクル 遮断器、開閉器、所内変圧器含む	新設・購入	2024/12	2025/04/09	2025/05/13	2	台	松谷開閉所	据付渡	一括検収	本社
601	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器(O2) 72kV 800A 20kA L号	新設・購入	2024/06	2025/09/18		1	台	五料変電所	持込渡	一括検収	本社
602	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 2000A 31.5kA M号	新設・購入	2024/10	2026/02/27		1	台	内房変電所	持込渡	一括検収	本社
603	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 2000A 31.5kA M号(木内線2号)	新設・購入	2024/12	2026/05/29		1	台	内房変電所	持込渡	一括検収	本社
604	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 2000A 31.5kA M号(木内線1号)	新設・購入	2024								



【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
631	工事	塗装	変電154kV未満	配電66kV	妻沼変電所他変圧器塗装工事	修理	2024/06	2024/08/05	2024/12/10	1	式	妻沼変電所			本社
632	工事	塗装	変電154kV以上	一次154kV	那須野変電所1BTr塗装修理工事	修理	2024/09	2024/11/01	2024/11/30	1	式	那須野変電所			栃木総支社
633	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	岩槻変電所154kV屋外鉄構塗装工事(母連)	修理	2025/02	2025/04/03	2025/07/03	1	式	岩槻変電所			本社
634	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	新岡部変電所6号所内変圧器他塗装工事	修理	2024/04	2024/09/02	2024/11/29	1	式	新岡部変電所			本社
635	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	高崎制御所管内 機器塗装工事(2024年度)	修理	2024/07	2024/09/09	2025/03/10	1	式	高崎制御所			本社
636	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	洪川制御所管内機器塗装(2025年度)	修理	2024/12	2025/04/01	2026/03/31	1	式	洪川制御所(変電)			本社
637	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	片品変電所 1B変圧器塗装工事	修理	2024/07	2025/10/13	2025/11/11	1	式	片品変電所			本社
638	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	花見川変電所22kV2B B群Sc塗装工事	修理	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	台	花見川変電所			千葉総支社
639	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	東金変電所2B変圧器塗装工事	修理	2024/11	2025/01/20	2025/03/12	1	式	東金変電所			千葉総支社
640	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	東金変電所3B変圧器塗装工事	修理	2024/11	2025/01/20	2025/03/12	1	式	東金変電所			千葉総支社
641	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	九十九里変電所1L受電鉄構塗装工事	修理	2024/11	2025/01/20	2025/03/12	1	式	九十九里変電所			千葉総支社
642	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	松尾変電所1. 2L受電鉄構塗装工事	修理	2024/11	2025/01/20	2025/03/12	1	式	松尾変電所			千葉総支社
643	工事	塗装	一般	その他	新福島変電所500kV屋外鉄構塗装工事(2025)	修理	2024/12	2025/04/01	2025/09/19	1	式	新福島変電所			本社
644	工事	塗装	一般	その他	岩槻変電所154kV屋外鉄構塗装工事(美園線)	修理	2025/02	2025/04/03	2025/07/03	1	式	岩槻変電所			本社
645	工事	塗装	一般	その他	師岡変電所鉄構塗装工事	修理	2024/07	2024/09/10	2024/11/27	1	式	立川制御所			本社
646	工事	その他	緑化	緑化	花見川変電所緑化設備除却工事	除却	2024/10	2024/10/01	2025/03/28	1	式	花見川変電所			千葉総支社
647	工事	その他	変電154kV未満	配電66kV	高島変電所 制御ケーブルピット修理工事	修理	2024/06	2024/08/19	2024/11/22	1	式	高島変電所			本社
648	工事	その他	変電154kV未満	配電66kV	堂庭変電所 ケーブルピット蓋修理工事	修理	2024/05	2024/07/01	2024/09/27	1	式	堂庭変電所			本社
649	工事	その他	変電154kV未満	配電66kV	馬場通変電所他2変電所防鼠対策修理工事	修理	2024/04	2024/07/02	2024/08/29	1	式	馬場通変電所、新栃木変電所、戸祭変電所			栃木総支社
650	工事	その他	変電154kV以上	超高圧500kV	房総変電所屋外照明器具修理工事	修理	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	房総変電所			千葉総支社
651	工事	その他	変電154kV以上	超高圧500kV	新新田変電所 新形移動用機器配備に伴う条件整備工事 他1件	その他	2024/06	2024/07/01	2024/09/30	1	式	新新田変電所			本社
652	工事	その他	変電154kV以上	超高圧275kV	城南変電所 2号中央排水ポンプ修理工事	修理	2024/06	2024/08/21	2024/08/23	1	式	城南変電所			東京総支社
653	工事	その他	変電154kV以上	一次154kV	南武変電所構内防草補修工事	修理	2025/03	2025/12/08	2026/02/26	1	式	南武変電所			本社
654	工事	その他	変電154kV以上	一次154kV	群馬変電所 新形移動用機器配備に伴う条件整備工事 他1件	その他	2024/05	2024/10/01	2024/12/31	1	式	群馬変電所			本社
655	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)白井変電所新設工事に伴う接地抵抗現地調査委託	新設・購入	2024/11	2025/01/06	2025/01/31	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
656	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)白井変電所新設工事に伴う輸送ルート調査委託(その2)	新設・購入	2025/02	2025/08/01	2025/11/28	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
657	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)柏変電所新設工事に伴う接地抵抗現地調査委託	新設・購入	2024/12	2025/02/03	2025/02/27	1	式	(仮称)275/66kV柏変電所			本社
658	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)柏変電所新設工事に伴う輸送ルート調査委託(その2)	新設・購入	2025/03	2025/08/01	2025/11/28	1	式	(仮称)275/66kV柏変電所			本社
659	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	船橋制御所管内防火区画アスベスト調査業務委託	その他	2024/07	2024/10/11	2025/01/23	1	式	葛南変電所他			千葉総支社
660	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	水川変電所 66kV2号変圧器取替に伴う搬出入調査委託	改造・取替	2024/05	2024/11/06	2025/02/05	1	式	水川変電所			本社
661	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	板橋変電所66kVSPC取替に伴い搬出入再委託	改造・取替	2024/05	2024/07/01	2024/12/02	1	式	板橋変電所			本社
662	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	駿河変電所 3B変圧器輸送請負委託	除却	2024/04	2024/08/23	2024/09/26	1	式	駿河変電所			本社
663	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	(仮称)白井変電所新設工事に伴う測量業務委託	新設・購入	2024/04	2024/06/03	2025/01/31	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
664	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	(仮称)白井変電所新設工事に伴う地質調査業務委託	新設・購入	2024/04	2024/06/03	2025/01/31	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
665	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	(仮称)柏変電所新設工事に伴う測量業務委託	新設・購入	2024/06	2024/08/01	2025/04/30	1	式	(仮称)275/66kV柏変電所			本社
666	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	(仮称)柏変電所新設工事に伴う地質調査業務委託	新設・購入	2024/06	2024/08/01	2025/04/30	1	式	(仮称)275/66kV柏変電所			本社
667	委託	地質調査・測量	業務(電力設備以外)	地質調査・測量	北多摩変電所2. 3号変圧器取替工事に伴う土壌調査委託	新設・購入	2024/04	2024/06/17	2024/11/29	1	式	北多摩変電所			本社
668	委託	地質調査・測量	業務(電力設備以外)	地質調査・測量	新所沢変電所4. 5号変圧器取替工事に伴う土壌調査委託	新設・購入	2024/04	2024/06/17	2024/11/29	1	式	新所沢変電所			本社
669	委託	地質調査・測量	業務(電力設備以外)	地質調査・測量	新飯能変電所3号変圧器増設工事に伴う土壌調査委託	新設・購入	2024/04	2024/06/17	2024/11/29	1	式	新飯能変電所			本社
670	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	茂原変電所ガス遮断器ガス回収委託(0-9.1. 0-9.3)	除却	2024/08	2024/10/01	2024/11/20	1	式	茂原変電所			本社
671	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	新袖ヶ浦変電所 新袖ヶ浦線引留鉄構設計委託	新設・購入	2024/10	2025/01/06	2025/06/21	1	式	新袖ヶ浦変電所			本社
672	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	学園都市変電所154kV1号SPC更新工事に伴う設計委託業務	改造・取替	2024/11	2025/01/10	2025/03/28	1	式	当社指定場所			本社
673	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	新佐原変電所鉄構設計委託	改造・取替	2024/10	2024/10/29	2025/03/25	1	式	新佐原変電所			本社
674	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	田端変電所水害対策工事に伴う地質調査業務委託	改造・取替	2025/02	2025/04/18	2025/08/22	1	式	東京都荒川区東尾久5丁目31-11			本社
675	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	田端変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2025/02	2025/06/26	2026/05/27	1	式	東京都荒川区東尾久5丁目31-11			本社
676	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	花畑変電所水害対策工事に伴う地質調査業務委託	改造・取替	2024/12	2025/02/12	2025/06/16	1	式	東京都足立区西加平2丁目2-1			本社
677	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	花畑変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2024/12	2025/04/16	2026/03/23	1	式	東京都足立区西加平2丁目2-1			本社
678	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	蔵前変電所水害対策工事に伴う地質調査業務委託	改造・取替	2025/02	2025/04/18	2025/08/22	1	式	東京都台東区蔵前2丁目9-8			本社
679	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	蔵前変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2025/02	2025/06/26	2026/05/27	1	式	東京都台東区蔵前2丁目9-8			本社
680	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	東亀有変電所水害対策工事に伴う測量・地質調査業務委託	改造・取替	2024/12	2025/02/12	2025/08/22	1	式	東京都足立区中川3丁目2-16			本社
681	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	東亀有変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2024/12	2025/06/16	2026/03/23	1	式	東京都足立区中川3丁目2-16			本社
682	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	上高田変電所万代塚取替工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2024/11	2025/01/17	2025/06/20	1	式	東京都中野区上高田5丁目2-8			本社
683	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	徳丸変電所洞道補修工事に伴う調査・設計業務委託 他1件	修理	2024/10	2024/11/29	2025/04/24	1	式	東京都板橋区徳丸3丁目13-25			本社
684	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	房総変電所5号変圧器増容量工事に伴う機器基礎設計委託	その他	2024/06	2024/08/01	2025/04/30	1	式	房総変電所			本社
685	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	西舟渡変電所水害対策工事設計業務委託	その他	2024/06	2024/08/07	2025/01/22	1	式	西舟渡変電所 東京都板橋区舟渡4-3-3			本社
686	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	西蒲田変電所66kV2号変圧器課電洗浄(本体+LTC)委託	修理	2024/09	2025/03/03	2025/05/16	1	式	西蒲田変電所			東京総支社
687	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新古河変電所5000tタンク点検業務委託	点検手入	2024/11	2025/01/14	2025/03/21	1	式	新古河変電所			茨城総支社
688	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	房総変電所得洗理設備点検委託	点検手入	2024/11	2025/01/05	2025/03/31	1	式	房総変電所			千葉総支社
689	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	多摩変電所主変2B-一次中性点プッシング停止試験業務委託	点検手入	2024/07	2024/09/10	2024/10/21	1	式	多摩変電所			多摩総支社
690	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	戸塚変電所主変圧器シリコン剥離塗布業務委託	点検手入	2024/07	2024/10/01	2024/12/01	1	式	戸塚変電所			神奈川総支社
691	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所1-275kVTC取替工事調査設計業務委託	点検手入	2024/04	2024/07/01	2025/03/15	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
692	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所飛驒信濃FC双極中継器データ変更業務委託	点検手入	2024/06	2024/12/02	2025/01/20	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
693	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所2号FC高調波フィルタ点検業務委託	点検手入	2025/03	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
694	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所2号FCバルブホル空気調設備点検業務委託	点検手入	2024/12	2025/05/28	2025/07/24	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
695	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所飛驒信濃FC制御保護盤点検業務委託	点検手入	2025/02	2025/04/01	2025/09/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
696	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新多摩変電所焼防止設備水槽点検委託	定検	2024/10	2025/04/01	2026/03/31	1	式	新多摩変電所			多摩総支社
697	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	(仮称)白井変電所新設工事に伴う図面作成委託(その1)	新設・購入	2024/09	2024/11/01	2025/01/31	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
698	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	(仮称)柏変電所新設工事に伴う図面作成委託(その1)	新設・購入	2025/03	2025/06/02	2025/11/28	1	式	(仮称)275/66kV柏変電所			本社
699	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	既設図面修正業務委託	新設・購入	2024/06	2024/08/01	2025/03/01	1	式	河内変電所			本社
700	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	五反田変電所図面整備委託	修理	2025/01	2025/04/01	2026						



【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
722	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	東方変電所LTC切換閉閉器 輸送業務委託	除却	2024/10	2025/04/01	2025/05/23	1	式	東方変電所			本社
723	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北多摩変電所66kV車返線GCBSF6ガス回収処理業務委託	除却	2025/02	2025/05/01	2025/07/22	1	式	北多摩変電所			本社
724	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所集水井排水孔内洗浄業務委託	点検手入	2024/07	2024/09/11	2024/11/13	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
725	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所地下水位計測業務委託(2025年度)	点検手入	2025/02	2025/04/10	2026/03/18	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
726	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所 富岡線1.2号計器用変圧器採油業務委託	点検手入	2024/04	2024/05/27	2024/09/05	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
727	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所 福島山幹線1.2号計器用変圧器採油業務委託	点検手入	2024/08	2024/10/07	2025/03/20	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
728	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	千葉中央変電所樹木剪定委託	その他	2024/09	2025/01/01	2025/01/31	1	式	千葉中央変電所			千葉総支社
729	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	船橋制御所管内油密封機器絶縁油採油業務委託	その他	2024/04	2024/07/02	2025/01/29	1	式	新京葉変電所他			千葉総支社
730	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新橋名変電所 主要変圧器3号1次ブッシング点検業務委託	定検	2025/03	2025/10/10	2025/12/01	1	式	新橋名変電所			群馬総支社
731	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	プロトコル変換装置データメンテナンス業務委託	新設・購入	2024/12	2025/10/10	2025/10/25	1	式	千葉印西変電所			本社
732	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	変電GW装置ソフトウェア変更業務委託	改造・取替	2024/12	2025/01/08	2025/03/05	1	式	上野制御所			本社
733	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	制御所2階層制御システム保守業務委託	その他	2025/03	2025/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所			埼玉総支社